

AYUDA MEMORIA

4ta Reunión de Trabajo de la Comisión Técnica Regional del Proceso ZEE OT	
<i>Cajamarca, 12 de setiembre 2008</i>	
<p>Presentación</p>  	<p>El D.S. N° 087-2004-PCM, Reglamento de la Zonificación Ecológica Económica – ZEE, establece mediante el Artículo 16° la conformación de la Comisión Técnica Regional en donde participan los representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. Dicha Comisión tiene entre sus funciones (Art. 17°):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del proceso de la Zonificación Ecológica Económica – ZEE a nivel regional y local; así como los aspectos relacionados a la macrozonificación local; y 2. Proponer los mecanismos de consulta y participación ciudadana y procesos de difusión y capacitación. <p>La 4ta Reunión de la CTR está orientada a realizar una evaluación de los avances de los Planes Operativos de la Directiva y de sus Grupos de Trabajo con la finalidad de lograr una participación mas activa en el proceso ZEE OT, reprogramar actividades pendientes y respaldar la labor del Equipo Técnico.</p>
Organizadores	Gobierno Regional de Cajamarca Directiva de la Comisión Técnica Regional
Participantes	Comisión Técnica Regional, Grupos de Trabajo y Equipo Técnico del proceso ZEE OT.
Objetivos	 <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer organizativamente a la Comisión Técnica Regional mediante la evaluación de avances y reprogramación de las actividades de su Plan Operativo. • Evaluar la participación de los integrantes de la CTR, a fin de actualizar y/o reforzar la participación de las instituciones que hasta la fecha no han acreditado a sus representantes o no han participado las reuniones convocadas.
Lugar y Fecha	Auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca, Viernes 12 de setiembre 2008, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Agenda	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del Plan de trabajo de la CTR. 2. Evaluación de los avances del Plan de trabajo de la CTR donde además se socializaran los aportes de la CTR para la guía del proceso participativo de ZEE-OT. 3. Evaluación y actualización de los miembros del CTR ZEE OT 4. Informar sobre el Presupuesto del Proyecto ZEE, año 2009. Continuidad del Proceso.
Desarrollo de la Agenda	La reunión siguió el orden establecido en la Agenda y a continuación se detalla los planes de la CTR revisados actualizados y enriquecidos por los aportes del pleno.

RELACION DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN
Janner Javier Valderrama Tapia	M.P. Jaen	San Martín N° 1376
Tulio Ruiz	DREM – Cajamarca	Tarapacá N° 714
Victor Gutierrez Risco	Cámara de Comercio	Jr. Dos de Mayo 316
Antenor Florindez Diaz	Instituto Cuencas	Jr. Pumacahua N° 261
Tulio Velásquez Camacho	INIA	Jr. Wiracocha S/N
Oscar Zambrano Carrera	CEDEPAS Norte	Av. Sauces 558
Cesar Diaz Guerrero	Municipalidad San Miguel	Jr. Bolognesi 407
Cluber Martos Diaz	G.S.R.Chota	Jr. Crnl.. Becerra 208
Roberto Leiva Sanchez	Mun. Prov. Contumaza	Jr. Grau 212
Saul Padilla M.	Yanacocha	
Fausto Asencio Diaz	PRDS – GTZ	Mz. H-10 Via Evitamiento
Víctor Guevara	Gold Fields La Cima	
Roy Antony León Rabanal	CARE –Perú	Baños del Inca 290
Janner Javier Valderrama Tapia	M.P. Jaen	San Martín N° 1376
Tulio Ruiz	DREM – Cajamarca	Tarapacá N° 714
Victor Gutierrez Risco	Cámara de Comercio	Jr. Dos de Mayo 316
Antenor Florindez Diaz	Instituto Cuencas	Jr. Pumacahua N° 261
Tulio Velásquez Camacho	INIA	Jr. Wiracocha S/N
Victor Ruiz Aldavez	D.R. Vivienda	Jr. Tarapacá 648
Laura Lucio G.	Asociación SER	Pasaje Cumulca 616
J. Miguel Linares Espinoza	M.P. San Pablo	Jr. Lima 638
Beltran Bravo Jiménez	D.R. Agricultura	Km. 3.5 Carretera Baños del Inca
Roberto Llanos Solano	Mun. Prov. Cajabamba	Jr. A. Ugarte 620
Gilmer Muñoz Espinoza	M.P.C.	Jr. Mariano Melgar 331
Castinaldo C. Idrogo Cerdan	M.P. H. Bca.	Jr. Miguel Grau N° 320
Fresia Chunga Castro	CIPDER	Jr. Los Naranjos N° 151
Marieta Cervantes Peralta	INIA	Jr. Wiracocha S/N
Daysi Gutierrez Fernandez	M.P.C.	Jr. Mariano Melgar 331
Jaime Sanchez Silva	INC	Complejo Belén

Reunión Comisión Técnica Regional

12 de septiembre del 2009

1. Evaluación del Plan Operativo de la CTR

- Directiva de la CTR

Plan de Trabajo de la Directiva de la Comisión Técnica Regional

Objetivo	Actividad	Resultado	Lugar y Fecha	Responsable	Recursos Necesarios
Validar e Implementar Lineamientos de Política del Proceso ZEE OT	Elaborar Políticas del Proceso ZEE OT	Lineamientos de Política validado y socializado	Gov. Reg. Cajamarca, 8 de Agosto.	Directiva CTR, SER	Auditorio, materiales y equipos, expositores y refrigerios
	Taller para definir y validar Lineamientos de Política				
Articular el proceso Regional con los Gobiernos Locales	Reunion con Alcaldes para informarles sobre importancia del proceso ZEE OT	Hacer incidencia politica en los diferentes niveles	Gov. Reg. Cajamarca (11 de Julio)	Directiva CTR, Comité Gerencial, Eq. Tco.	Auditorio, materiales, equipos, expositores y refrigerios
	Reunion con Presidente y Consejeros Regionales	Alinear los Planes Provinciales al Regional			
	Socializacion de la Estrategia de Articulacion del Proceso ZEE OT	Estrategia Definida Socializada			
	Impulsar y promover la Conformacion de comisiones Tecnicas Locales en las provincias que inscribieron sus procesos ZEE ante el CONAM	Comisiones Tecnicas Locales conformadas promueven proceso ZEE provincial	Junio - Setiembre (según itinerario del equipo tecnico)	Representante de la CTR en cada provincia y Eq. Tco.	Convocatoria, trámite documentario, materiales de difusion de la ZEE, Modelos de Ordenanzas
	Presentacion de Instrumentos y proceso metodologico de la ZEE OT a los equipos tecnicos provinciales	Articular proceso ZEE al Presupuesto Participativo			
Monitorear el proceso ZEE en base al cumplimiento de Objetivos y productos	Seguimiento del cumplimiento de actividades y metas fijadas en el Plan Opretivo y retroalimentación.	Cumplimiento del Plan Operativo	Permanente hasta término del Proyecto	Directiva CTR	Plan Operativo, programacion de reuniones

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECTIVA DE LA CTR

Objetivo	Actividad	Avances	Acuerdos	Responsable	Periodos
Objetivo 1	Actividad 1	- <i>Estrategia de Articulación del proceso ZEE OT con los gobiernos locales.</i>	Enviar a los correos de los miembros de la CTR el borrador de la Estrategia de articulación.	Fausto	12 septiembre
	Actividad 2	1. Taller definición de lineamientos. 2. Presentación de borrador de documento trabajado entre CTR y Comisión Consultiva.	Miembros de la CTR realizan aportes al borrador.	CTR	Última semana septiembre
			Realización de taller para validación del documento		1ª semana octubre
Objetivo 2	Actividad 1	Reunión con Alcalde de Cajabamba. Gerencia de RRNN y Asociación SER.	Reuniones descentralizadas con Alcaldes Provinciales y Regidores	Representante Provincial de CTR	
			Reunión centralizada en Cajamarca con Alcaldes Provinciales.	Presidente Regional	Última semana de octubre o primera de noviembre
			Presentación del ZEE OT en la reunión de la Mesa de Concertación	- ET - Pablo Sánchez - Gilmer Muñoz	25 de septiembre en la mañana.

			Presentación ZEE OT en reuniones de las Mancomunidades, Redes de Municipalidades.		
Actividad 2	No se ha realizado reunión con el Presidente Regional		Llevar a cabo presentación del proceso ZEE OT al Presidente Regional	Gerencia de RRNN	Reunión de gerentes de los lunes
	Se ha realizado una presentación del proceso ZEE OT a los Consejeros Regionales FECHA??				
Actividad 3	<p><i>- Estrategia de Articulación del proceso ZEE OT con los gobiernos locales.</i></p> <p>1. Taller definición de lineamientos. 2. Presentación de borrador de documento trabajado entre CTR y Comisión Consultiva.</p>		Enviar a los correos de los miembros de la CTR el borrador de la Estrategia de articulación.	Fausto	12 septiembre
			Miembros de la CTR realizan aportes al borrador.	CTR	Última semana septiembre
			Realización de taller para validación del documento		1ª semana octubre
Actividad 4	ET ha desarrollado talleres participativos de ZEE en 10 provincias, faltan Chota y Cutervo.		Realización de reuniones para conformar CTL en Celendín, Hualgayoc, Cajabamba, San Marcos	<ul style="list-style-type: none"> - ET - Gerencia RRNN - Asociación SER 	Septiembre Octubre
	<p>Cajamarca: CTL con Ordenanza Municipal Jaén: Comité Interinstitucional San Ignacio: en fase de conformación de CTL</p>		Facilitar información sobre conformación de CT a las provincias,: modelos de Ordenanzas Municipales, Guía CONAM. Desarrollar la Guía de Participación en ZEE OT	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia de Cajamarca - ET - Asociación SER - Gerencia RRNN. 	

	Actividad 5	ET ha facilitado información a las provincias durante el desarrollo de los talleres participativos de ZEE.	Facilitar información sobre conformación de CT a las provincias, iría incluido en la Guía de Participación en ZEE OT.	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia de Cajamarca - ET - Asociación SER - Gerencia RRNN. 	
			<p>Asesorar a las provincias con PAT para su actualización y conversión a POT.</p> <p>Alcanzar el modelo de actualización y conversión desarrollado en San Pablo con apoyo de GTZ a San Miguel y Contumazá.</p> <p>(Tema de agenda que debiera ser planteado en la próxima reunión).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GTZ - ET - Municipalidad Provincial de San Pablo. 	Próxima reunión de la CTR.
Objetivo 3	Actividad 1	Se han realizado dos talleres con apoyo de GTZ para diseñar un sistema de seguimiento y evaluación del proceso. No se ha concluido el mismo.	Concluir el plan de seguimiento y evaluación del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> - Directiva - ET - GTZ - Representantes provinciales. 	

- **Grupo de trabajo de generación de información**

Plan de Trabajo del Grupo de Generacion de Informacion

Objetivo: Facilitar el acceso a la información del equipo técnico de la Zonificación Ecológica Económica de la

Resultado	Actividad	Lugar y Fecha	Responsables	Recursos Necesarios
Mapeo de Instituciones que contienen información relevante para ZEE	Elaborar directorio de Instituciones	Hasta el 4 de Junio, fecha de presentacion de las consultorias	Laura Lucio, Alicia Quispe	Oficios, movilidad o servicio de courier.
	Oficializar documentos para solicitar informacion a las instituciones	Hasta el 30 de Junio	Laura Lucio, Saul Padilla, Jaime Melo, Pablo Sanchez, Roberto Llanos, Jaime Sanchez, Tulio Velasquez y Equipo	
	Realizar visitas a las instituciones para determinar su validez			
	Sensibilizar a las insituciones para que faciliten el intercambio de informacion			
Guia de estandares para recoger la informacion	Solicitar propuesta al Equipo Tecnico de los criterios para recoger la informacion	Hasta el 10 de junio	Jaime Melo y Pablo Sanchez	Insumos para el Taller
	Elaborar taller con Equipo Tecnico para discutir y fijar los criterios para recoger informacion			
Base de datos cartografica y Bibliografica	Definir criterios para la sistematizacion de la informacion	Hasta el 10 de Junio	Pablo Sanchez, Laura Lucio y Equipo Tco. ZEE	Fotocopias, Cds, Movilidad
	Apoyo en la recopilacion de informacion	Hasta fines de Agosto		
	Sistematizar tecnica y bibliograficamente la informacion			

EVALUACIÓN DEL GRUPO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

Avances:	Acuerdos:	Responsables	Periodos
Los avances realizados en la recopilación de la información los ha llevado a cabo el ET. El grupo de trabajo de generación de información no ha generado ningún resultado.	Establecer un acuerdo con el Grupo Norte: - Alcanzar una lista de información necesaria al Grupo Norte - Búsqueda de información, sistematización y alcance al ET.	- ET - Grupo de generación de información	
La consultoría financiada por GTZ sobre Sistemas de Información Geográfica ha generado una serie de estándares para la recopilación de información en base de datos.	TDR para consultoría en climatología, hidrología	- ET - Grupo de generación de información	
No existe una estrategia para la sistematización bibliográfica.			

• **Grupo de trabajo de Difusión, Capacitación y Participación Ciudadana**

Plan de Trabajo del Grupo de Difusión, Capacitación y Participación Ciudadana

Objetivo	Actividad	Producto	Lugar y Fecha	Recursos/ Compromisos	Responsables
Incidencia Política	Reuniones con autoridades y líderes locales	Participación activa de las 13 provincias en el proceso	Junio - diciembre	Eq. Tco. y Cte. Gerencial	Cesar Bazan y Sergio Sanchez
Comunicación y Difusión	Campaña educativa informativa	Población informada y Redes de Comunicación y Difusión en cada provincia que sean enlaces del Eq. Tco Regional	Junio - diciembre	Comunicadores locales, medios de comunicación y Universidades como UPN y Alas Peruanas	César Bazán, Comunicadores locales y Grupos de trabajo
Sensibilización	Elaboración de mapa de actores	Dinámica local y regional (actores e involucramiento)	- Junio (Mapa regional) - Julio (M. La Encañada) - Agosto M. Baños del Inca - Setiembre M. Llacanora - Octubre M. Cajamarca	SER, GRUFIDES, Gob Regional, Gob Municipales	SER, GRUFIDES, Gilmer Muñoz, Carlos Fernandez
Capacitación	Capacitación CTL en Metodología ZEE OT y Elaboración de Guía para ZEE OT	Lineamientos para implementar un proceso Participativo de ZEE OT	Julio – Cajamarca	Gob Regional, Coperación Técnica Internacional, Gob locales, SER y otras ONGs	Grupo de Trabajo: SER, Grufides, Daisy, Carlos Fernandez
			Noviembre - Cajabamba		
			Setiembre – Celendín		

EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECTIVA DE LA CTR

Objetivo	Actividad	Avances	Acuerdos	Responsable	Periodos
Objetivo 1	Actividad 1	<ul style="list-style-type: none"> - El ET ha realizado talleres participativos en 11 provincias con la asistencia de autoridades locales. - Reunión de la Gerencia de RRNN, Asociación SER y el Alcalde y autoridades de Cajabamba el 19 de agosto para impulsar el proceso de ZEE Provincial y la conformación de la CTL. 	Ver Objetivo 2, Actividad 1 del Plan de Trabajo de la Directiva de la CTR		
Objetivo 2	Actividad 1	<ul style="list-style-type: none"> - El ET ha realizado talleres participativos en 11 provincias. - Implementación de la Estrategia de Comunicación: taller de comunicadores locales, elaboración de spots radiales y televisivos, diseño de Video del Proceso ZEE OT, impulso de actividades extramurales (participación en ferias), alianza con el sector - Foro sobre Participación y Gestión del territorio. Cajabamba, 2 de julio. Asociación SER. - Reunión informativa sobre ZEE OT a población en general y líderes locales. Cajabamba, 19 de agosto. - Reunión informativa sobre ZEE OT a población en general y líderes locales. 	- Foro sobre Participación y Gestión del territorio. San Marcos	<ul style="list-style-type: none"> - Asociación SER - Grupo de trabajo 	24 de septiembre
			- Foro sobre OT	<ul style="list-style-type: none"> - Asociación SER - CEDEPAS - INWENT - GTZ - Gobierno Regional - ET ZEE - Grupo de trabajo 	18 de septiembre
			- Feria en Cajabamba	<ul style="list-style-type: none"> - Asociación SER - ET - Grupo de trabajo 	5, 6, 7 Octubre
			- Feria en San Marcos	<ul style="list-style-type: none"> - Asociación SER - ET - Grupo de trabajo 	25, 26 de octubre

		San Marcos, 20 de agosto. No hubo asistencia, por lo que suspendió.	- Elaboración de material de divulgación e información: Guía ZEE OT, trípticos, volantes, gigantografías, spot tv y radial. y otros identificados en la Estrategia de Comunicación	- Asociación SER - ET - GTZ - Grupo de trabajo	Septiembre-Diciembre
Objetivo 3	Actividad 1	<ul style="list-style-type: none"> - Determinación de matriz para la construcción del mapa de actores - Identificación de fuentes de información y de informantes - Selección de técnicas e instrumentos de fuentes de recojo de información - Elaboración de instrumentos para el recojo de información (diseño de cuestionario y diseño de guía de entrevistas) - Coordinación con equipos locales que realizarán el levantamiento de información . 	- Taller para la construcción colectiva del mapeo de actores	- Asociación SER. - ET - Gobierno Regional. - Grupo de trabajo	20 a 23 de octubre
			- Taller de validación del mapeo de actores regional	- Asociación SER. - ET - Gobierno Regional. - Grupo de trabajo	
Objetivo 4	Actividad 1	- Elaboración de la Guía de Participación en ZEE OT: entrevistas a informantes clave, recopilación de información	- Aportar ideas, información a la Guía de Participación ZEE OT	- Grupo de trabajo	
			- Desarrollar talleres de capacitación a CTL en provincias de Celendín, Cajamarca, Cajabamba, Hualgayoc, San Marcos	- Asociación SER. - ET - Grupo de trabajo. - Gobiernos locales	Octubre-Diciembre

Otros acuerdos		
Acuerdo	Responsable	Periodo
Estrategia de comunicación: Facilitar el presupuesto con los productos a implementar a los correos de los miembros de la CTR para que puedan contemplar el apoyo económico a la misma.	César Bazán	3ª semana de septiembre
Exposición de los resultados de la consultoría encargada por el Grupo Norte para determinar los avances, dificultades y vacíos del ZEE OT Regional.	Grupo Norte	Próxima reunión de la CTR
Miembros de la CTR: <ul style="list-style-type: none"> - Volver a invitar a las instituciones que no están participando, solicitar la confirmación de sus representantes y proponer la designación de otros, si procede. - UNC: realizar la invitación a las reuniones a través del Rector. - UNC: invitar a la Escuela de Posgrado, a la maestría de OT. - Invitar a la Defensoría del Pueblo a participar del grupo de capacitación, difusión y participación. - Una vez concluido el mapa de actores, revisar la inclusión de otros actores, como por ejemplo, las rondas campesinas, las redes de municipalidades, la mesa de lucha contra la pobreza, entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> - ET - Directiva CTR 	Septiembre - Octubre

Sobre el punto 3 de la Agenda

Se hizo el recuento del Record de asistencia de los miembros de la CTR en función a su participación a las 4 reuniones realizadas durante el 2008.

Después de la revisión, se observo y analizo las causas de la no participación de los Representantes de la UNC, de la ATDR y de la Municipalidad de Chota, así como de los representantes de las Comunidades Nativas.

En este punto se acordó:

- Oficiar a la Escuela de Post Grado de la UNC de manera que puedan acreditar un representante idóneo ante la CTR, en vista de que los designados inicialmente pertenecen a una función mas administrativa que de investigación.
- Solicitar reiterativamente a la Municipalidad de Chota la acreditación de un representante ante la CTR (aprovechando la visita del equipo técnico a la provincia de Chota en el mes de setiembre).
- Reiterar la invitación al representante de la ATDR a fin de que participe en el proceso.
- Con respecto a las comunidades nativas se sugirió canalizar su participación mediante los eventos descentralizados del ZEE OT asi como se solicito que las instituciones que participan en le CTR puedan voluntariamente asumir los costos de pasajes y estadía de dichos representantes para los eventos de importancia que se realizaran en Cajamarca.

Durante la Reunión se aprovecho para hacer la invitación a todo el pleno de la CTR para su participación en el Dialogo Político Regional sobre Ordenamiento Territorial a realizarse el siguiente Jueves 18 de setiembre.

Con respecto al punto 4 de la Agenda

El Econ. Ricardo Castro Leon - Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial y Secretario Técnico del Comité Gerencial, realizó el informe económico y de avance físico financiero del proceso el cual contemplaba desde el inicio del proyecto Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca en el año 2005, haciendo una diferenciación de lo ejecutado en los componentes de Demarcación Territorial, Zonificación Ecológica y Económica, así como el detalle de los gastos fijos y la inversión en equipamiento y software.

Compromisos

Sin mayores observaciones se termino la 4ta Reunión de la CTR a las 13:45 horas, acordándose socializar lo trabajado por la CTR mediante el correo electrónico y quedando la Directiva de la CTR con el compromiso de fijar la agenda y fecha de una próxima reunión del pleno.