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AYUDA MEMORIA 

 

 

4ta Reunión de Trabajo de la Comisión Técnica Regional del Proceso ZEE OT 
 

Cajamarca, 12  de setiembre 2008 

Presentación 
 
 

 
 

 

El D.S. N° 087-2004-PCM, Reglamento de la Zonificación Ecológica 
Económica – ZEE, establece mediante el Artículo 16º la conformación 
de la Comisión Técnica Regional en donde participan los 
representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. Dicha 
Comisión tiene entre sus funciones (Art. 17º): 

1. Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del 
proceso de la Zonificación Ecológica Económica – ZEE a nivel 
regional y local; así como los aspectos relacionados a la 
macrozonificación local; y 

2. Proponer los mecanismos de consulta y participación ciudadana 
y procesos de difusión y capacitación. 

 
La 4ta Reunión de la CTR está orientada a realizar una evaluación de 
los avances de los Planes Operativos de la Directiva y de sus Grupos 
de Trabajo con la finalidad de lograr una participación mas activa en el 
proceso ZEE OT, reprogramar actividades pendientes  y respaldar la 
labor del Equipo Técnico. 

Organizadores 
 

Gobierno Regional de Cajamarca 
Directiva de la Comisión Técnica Regional 

Participantes Comisión Técnica Regional, Grupos de Trabajo y Equipo Técnico del 
proceso ZEE OT.  

Objetivos 
 

 

 

 Fortalecer organizativamente a la Comisión Técnica Regional 
mediante la evaluación de avances y reprogramación de las 
actividades de su Plan Operativo. 

 

 Evaluar la participación de los integrantes de la CTR, a fin de 
actualizar y/o reforzar  la participación de las instituciones que hasta 
la fecha no han acreditado a sus representantes o no han 
participado las reuniones convocadas. 

Lugar y Fecha Auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca, Viernes 12 de  
setiembre 2008, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Agenda 
 

 

1. Presentación del Plan de trabajo de la CTR. 

2. Evaluación de los avances del Plan de trabajo de la CTR donde 

además se socializaran los aportes de la CTR para la guía del 

proceso participativo de ZEE-OT.  

3. Evaluación y actualización de los miembros del CTR ZEE OT 

4. Informar sobre el Presupuesto del Proyecto ZEE, año 2009.  

Continuidad del Proceso. 

 

Desarrollo de la 
Agenda 

La reunión siguió el orden establecido en la Agenda y a continuación se 

detalla los planes de la CTR revisados actualizados y enriquecidos por 

los aportes del pleno. 
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RELACION DE PARTICIPANTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 

Janner Javier Valderrama Tapia M.P. Jaen San Martín Nº 1376 

Tulio Ruiz  DREM – Cajamarca Tarapacá Nº 714 

Victor Gutierrez Risco Cámara de Comercio Jr. Dos de Mayo 316 

Antenor Florindez Diaz Instituto Cuencas Jr. Pumacahua Nº 261 

Tulio Velásquez Camacho INIA Jr. Wiracocha S/N 

Oscar Zambrano Carrera CEDEPAS Norte Av. Sauces 558 

Cesar Diaz Guerrero  Municipalidad San Miguel Jr. Bolognesi 407 

Cluber Martos Diaz G.S.R.Chota Jr. Crnl.. Becerra 208 

Roberto Leiva Sanchez Mun. Prov. Contumaza Jr. Grau 212 

Saul Padilla M.  Yanacocha  

Fausto Asencio Diaz  PRDS – GTZ Mz. H-10 Via Evitamiento 

Víctor Guevara Gold Fields La Cima  

Roy Antony León Rabanal  CARE –Perú Baños del Inca 290 

Janner Javier Valderrama Tapia M.P. Jaen San Martín Nº 1376 

Tulio Ruiz  DREM – Cajamarca Tarapacá Nº 714 

Victor Gutierrez Risco Cámara de Comercio Jr. Dos de Mayo 316 

Antenor Florindez Diaz Instituto Cuencas Jr. Pumacahua Nº 261 

Tulio Velásquez Camacho INIA Jr. Wiracocha S/N 

Victor Ruiz Aldavez D.R. Vivienda Jr. Tarapacá 648 

Laura Lucio G. Asociación SER Pasaje Cumulca 616 

J. Miguel Linares Espinoza M.P. San Pablo Jr. Lima 638 

Beltran Bravo Jiménez D.R. Agricultura Km. 3.5 Carretera Baños del Inca 

Roberto Llanos Solano Mun. Prov. Cajabamba Jr. A. Ugarte 620 

Gilmer Muñoz Espinoza M.P.C. Jr. Mariano Melgar 331 

Castinaldo C. Idrogo Cerdan M.P. H. Bca. Jr. Miguel Grau Nº 320 

Fresia Chunga Castro CIPDER Jr. Los Naranjos Nº 151 

Marieta Cervantes Peralta INIA Jr. Wiracocha S/N 

Daysi Gutierrez Fernandez M.P.C. Jr. Mariano Melgar 331 

Jaime Sanchez Silva  INC Complejo Belén 
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Reunión Comisión Técnica Regional 
12 de septiembre del 2009 

1. Evaluación del Plan Operativo de la CTR 

 Directiva de la CTR 
 

Objetivo Actividad Resultado Lugar y Fecha Responsable Recursos Necesarios

Elaborar Politicas del Proceso ZEE OT

Taller para definir y validar Lineamientos

de Politica

Reunion con Alcaldes para informarles

sobre importancia del proceso ZEE OT

Hacer incidencia politica en 

los diferentes niveles

Reunion con Presidente y Consejeros

Regionales

Alinear los Planes

Provinciales al Regional

Socializacion de la Estrategia de

Articulacion del Proceso ZEE OT

Estrategia Definida

Socializada

Impulsar y promover la Conformacion de

comisiones Tecnicas Locales en las

provincias que inscribieron sus procesos

ZEE ante el CONAM

Comisiones Tecnicas

Locales conformadas

promueven proceso ZEE

provincial

Presentacion de Instrumentos y proceso

metodologico de la ZEE OT a los equipos

tecnicos provinciales

Articular proceso ZEE al

Presupuesto Participativo

Monitorear el proceso 

ZEE en base al 

cumplimiento de 

Objetivos y productos

Seguimiento del cumplimiento de

actividades y metas fijadas en el Plan

Opretivo y retroalimentación.

Cumplimiento del Plan

Operativo

Permanente hasta 

término del Proyecto
Directiva CTR

Plan Operativo, 

programacion de 

reuniones

Gob. Reg. Cajamarca 

(11 de Julio)

Junio - Setiembre 

(según itinerario del 

equipo tecnico)

Representante 

de la CTR en 

cada provincia y 

Eq. Tco.

Articular el proceso 

Regional con los 

Gobiernos Locales

Directiva CTR, 

Comité 

Gerencial, Eq. 

Tco. 

Plan de Trabajo de la Directiva de la Comisión Técnica Regional

Auditorio, materiales y 

equipos, expositores y 

refrigerios

Validar e Implementar 

Lineamientos de 

Politica del Proceso 

ZEE OT

Lineamientos de Politica 

validado y socializado

Gob. Reg. Cajamarca, 

8 de Agosto.

Directiva CTR, 

SER

Auditorio, materiales, 

equipos, expositores y 

refrigerios

Convoctoria, trámite 

documentario, 

materiales de difusion 

de la ZEE, Modelos de 

Ordenanzas
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EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECTIVA DE LA CTR 

Objetivo Actividad Avances Acuerdos Responsable Periodos 

Objetivo 1 Actividad 1  - Estrategia de Articulación del 

proceso ZEE OT con los gobiernos 

locales. 

1. Taller definición de lineamientos. 

2. Presentación de borrador de 

documento trabajado entre CTR y 

Comisión Consultiva. 

 

Enviar a los correos de los miembros 

de la CTR el borrador de la Estrategia 

de articulación.  

Fausto 12 

septiembre 

Actividad 2 Miembros de la CTR realizan aportes 

al borrador. 

CTR Última 

semana 

septiembre 

Realización de taller para validación 

del documento 

 1ª semana 

octubre 

Objetivo 2 Actividad 1 Reunión con Alcalde de Cajabamba. 

Gerencia de RRNN y Asociación 

SER. 

Reuniones descentralizadas con 

Alcaldes Provinciales y Regidores 

Representante 

Provincial de CTR 

 

Reunión centralizada en Cajamarca 

con Alcaldes Provinciales. 

Presidente 

Regional 

Ultima 

semana de 

octubre o 

primera de 

noviembre 

Presentación del ZEE OT en la 

reunión de la Mesa de Concertación 

- ET 

- Pablo Sánchez 

- Gilmer Muñoz 

25 de 

septiembre 

en la 

mañana. 
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Presentación ZEE OT en reuniones de 

las Mancomunidades, Redes de 

Municipalidades. 

  

Actividad 2 No se ha realizado reunión con el 

Presidente Regional 

Llevar a cabo presentación del proceso 

ZEE OT al Presidente Regional 

Gerencia de 

RRNN 

Reunión de 

gerentes de 

los lunes 

Se ha realizado una presentación del 

proceso ZEE OT a los Consejeros 

Regionales FECHA?? 

   

Actividad 3 - Estrategia de Articulación del 

proceso ZEE OT con los gobiernos 

locales. 

1. Taller definición de lineamientos. 

2. Presentación de borrador de 

documento trabajado entre CTR y 

Comisión Consultiva. 

Enviar a los correos de los miembros 

de la CTR el borrador de la Estrategia 

de articulación. 

Fausto 12 

septiembre 

Miembros de la CTR realizan aportes 

al borrador. 

CTR Última 

semana 

septiembre 

Realización de taller para validación 

del documento 

 1ª semana 

octubre 

Actividad 4 ET ha desarrollado talleres 

participativos de ZEE en 10 

provincias, faltan Chota y Cutervo. 

Realización de reuniones para 

conformar CTL en Celendín, 

Hualgayoc, Cajabamba, San Marcos 

- ET 

- Gerencia 

RRNN 

- Asociación 

SER 

Septiembre 

Octubre 

Cajamarca: CTL con Ordenanza 

Municipal 

Jaén: Comité Interinstitucional 

San Ignacio: en fase de conformación 

de CTL 

Facilitar información sobre 

conformación de CT a las provincias,: 

modelos de Ordenanzas Municipales, 

Guía CONAM. 

Desarrollar la Guía de Participación en 

ZEE OT 

- Provincia de 

Cajamarca 

- ET 

- Asociación 

SER 

- Gerencia 

RRNN. 
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Actividad 5 ET ha facilitado información a las 

provincias durante el desarrollo de los 

talleres participativos de ZEE. 

Facilitar información sobre 

conformación de CT a las provincias, 

iría incluido en la Guía de 

Participación en ZEE OT. 

- Provincia de 

Cajamarca 

- ET 

- Asociación 

SER 

- Gerencia 

RRNN. 

 

Asesorar a las provincias con PAT 

para su actualización y conversión a 

POT. 

Alcanzar el modelo de actualización y 

conversión desarrollado en San Pablo 

con apoyo de GTZ a San Miguel y 

Contumazá. 

(Tema de agenda que debera ser 

planteado en la próxima reunión). 

- GTZ 

- ET 

- Municipa-

lidad 

Provincial de 

San Pablo.  

Próxima 

reunión de la 

CTR. 

Objetivo 3 Actividad 1 Se han realizado dos talleres con 

apoyo de GTZ para diseñar un sistema 

de seguimiento y evaluación del 

proceso. No se ha concluído el mismo. 

Concluir el plan de seguimiento y 

evaluación del proceso. 

- Directiva 

- ET 

- GTZ 

- Representantes 

provinciales. 
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 Grupo de trabajo de generación de información 

Resultado Actividad Lugar y Fecha Responsables
Recursos 

Necesarios

Elaborar directorio de Instituciones

Hasta el 4 de Junio,

fecha de presentacion

de las consultorias

Laura Lucio, Alicia

Quispe

Oficializar documentos para solicitar

informacion a las instituciones

Realizar visitas a las instituciones para

determinar su validez

Sensibilizar a las insituciones para que

faciliten el intercambio de informacion

Solicitar propuesta al Equipo Tecnico de los

criterios para recoger la informacion

Elaborar taller con Equipo Tecnico para

discutir y fijar los criterios para recoger

informacion

Definir criterios para la sistematizacion de la

informacion
Hasta el 10 de Junio

Apoyo en la recopilacion de informacion

Sistematizar tecnica y bibliograficamente la

informacion

Pablo Sanchez, 

Laura Lucio y Equipo 

Tco. ZEE

Fotocopias, Cds, 

Movilidad

Guia de estandares 

para recoger la 

informacion

Mapeo de 

Instituciones que 

contienen 

información 

relevante para ZEE

Hasta fines de Agosto

Base de datos 

cartografica y 

Bibliografica

Hasta el 30 de Junio

Oficios, movilidad 

o servicio de 

courier.

Laura Lucio, Saul 

Padilla, Jaime Melo, 

Pablo Sanchez, 

Roberto Llanos, 

Jaime Sanchez, Tulio 

Velasquez y Equipo 

Hasta el 10 de junio
Jaime Melo y Pablo 

Sanchez

Insumos para el 

Taller

Plan de Trabajo del Grupo de Generacion de Informacion

Objetivo: Facilitar el acceso a la información del equipo técnico de la Zonificación Ecológica Económica de la 
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EVALUACIÓN DEL GRUPO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Avances: Acuerdos:  Responsables Periodos 

Los avances realizados en la recopilación de la 

información los ha llevado a cabo el ET. El grupo de 

trabajo de generación de información no ha generado 

ningún resultado. 

 

Establecer un acuerdo con el Grupo Norte: 

- Alcanzar una lista de información necesaria al 

Grupo Norte 

- Búsqueda de información, sistematización y 

alcance al ET. 

- ET  

- Grupo de 

generación de 

información 

 

La consultoría financiada por GTZ sobre Sistemas de 

Información Geográfica ha generado una serie de 

estándares para la recopilación de información en base 

de datos. 

 

TDR para consultoría en climatología, hidrología - ET  

- Grupo de 

generación de 

información 

 

No existe una estrategia para la sistematización 

bibliográfica. 

 

   

 

 



 9 

 Grupo de trabajo de Difusión, Capacitación y Participación Ciudadana 

Objetivo Actividad Producto Lugar y Fecha
Recursos/ 

Compromisos
Responsables

Incidencia 

Politica

Reuniones con

autoridades y lideres

locales

Participacion activa de las

13 provincias en el proceso
Junio - diciembre

Eq. Tco. y Cte.

Gerencial

Cesar Bazan y

Sergio Sanchez

Comunicación 

y Difusión

Campaña educativa 

informativa

Poblacion informada y 

Redes de Comunicacion y 

Difusion en cada provincia 

que sean enlaces del Eq. 

Tco Regional

Junio - diciembre

Comunicadores 

locales, medios de

comunicación y

Universidades como

UPN y Alas Peruanas

César Bazán,

Comunicadores 

locales y Grupos de

trabajo

- Junio (Mapa regional)

- Julio (M. La Encañada)

 - Agosto M. Baños del Inca

- Setiembre M. Llacanora 

- Octubre M. Cajamarca

Julio – Cajamarca

Noviembre - Cajabamba

Setiembre – Celendín 

SER, GRUFIDES, 

Gilmer Muñoz, 

Carlos Fernandez 

Grupo de Trabajo: 

SER, Grufides, 

Daisy, Carlos 

Fernandez

Capacitacion

Capacitacion CTL en 

Metodologia ZEE OT 

y Elaboracion de 

Guia para ZEE OT

Lineamientos para 

implementar un proceso 

Participativo de ZEE OT

Gob Regional, 

Coperación Técnica 

Internacional, Gob 

locales, SER y otras 

ONGs

Plan de Trabajo del Grupo de Difusión, Capacitación y Participación Ciudadana

Sensibilizacion
Elaboracion de mapa 

de actores

Dinámica local y regional 

(actores e 

involucramiento)

SER, GRUFIDES, Gob 

Regional, Gob 

Municipales
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EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECTIVA DE LA CTR 

Objetivo Actividad Avances Acuerdos Responsable Periodos 

Objetivo 1 Actividad 1  - El ET ha realizado talleres participativos 

en 11 provincias con la asistencia de 

autoridades locales. 

- Reunión de la Gerencia de RRNN, 

Asociación SER y el Alcalde y 

autoridades de Cajabamba el 19 de 

agosto para impulsar el proceso de ZEE 

Provincial y la conformación de la CTL. 

Ver Objetivo 2, Actividad 1 del 

Plan de Trabajo de la Directiva 

de la CTR 

  

Objetivo 2 Actividad 1 - El ET ha realizado talleres participativos 

en 11 provincias. 

- Implementación de la Estrategia de 

Comunicación: taller de comunicadores 

locales, elaboración de spots radiales y 

televisivos, diseño de Video del Proceso 

ZEE OT, impulso de actividades 

extramurales (participación en ferias), 

alianza con el sector   

- Foro sobre Participación y Gestión del 

territorio. Cajabamba, 2 de julio. 

Asociación SER. 

- Reunión informativa sobre ZEE OT a 

población en general y líderes locales. 

Cajabamba, 19 de agosto. 

-  Reunión informativa sobre ZEE OT a 

población en general y líderes locales. 

- Foro sobre Participación y 

Gestión del territorio. San 

Marcos 

- Asociación SER 

- Grupo de trabajo 

24 de 

septiembre 

- Foro sobre OT - Asociación SER 

- CEDEPAS 

- INWENT 

- GTZ 

- Gobierno 

Regional 

- ET ZEE 

- Grupo de trabajo 

18 de 

septiembre 

- Feria en Cajabamba - Asociación SER 

- ET 

- Grupo de trabajo 

5, 6, 7 

Octubre 

- Feria en San Marcos - Asociación SER 

- ET 

- Grupo de trabajo 

 25, 26 de 

octubre 
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San Marcos, 20 de agosto. No hubo 

asistencia, por lo que suspendió. 

 

- Elaboración de material de 

divulgación e información: Guía 

ZEE OT, trípticos, volantes, 

gigantografías, spot tv y radial. y 

otros identificados en la 

Estrategia de Comunicación 

- Asociación SER 

- ET 

- GTZ 

- Grupo de trabajo 

Septiembre- 

Diciembre 

Objetivo 3 Actividad 1 - Determinación de matriz para la 

construcción del mapa de actores 

- Identificación de fuentes de información 

y de informantes 

- Selección de técnicas e instrumentos de 

fuentes de recojo de información 

- Elaboración de instrumentos para el 

recojo de información (diseño de 

cuestionario y diseño de guía de 

entrevistas) 

- Coordinación con equipos locales que 

realizarán el levantamiento de 

información . 

- Taller para la construcción 

colectiva del mapeo de 

actores 

- Asociación SER. 

- ET 

- Gobierno 

Regional. 

- Grupo de trabajo 

20 a 23 de 

octubre 

- Taller de validación del 

mapeo de actores regional 

- Asociación SER. 

- ET 

- Gobierno 

Regional. 

- Grupo de trabajo 

 

Objetivo 4 Actividad 1 - Elaboración de la Guía de Participación 

en ZEE OT: entrevistas a informantes 

clave, recopilación de información 

- Aportar ideas, información a 

la Guía de Participación ZEE 

OT 

- Grupo de trabajo  

- Desarrollar talleres de 

capacitación a CTL en 

provincias de Celendín, 

Cajamarca, Cajabamba, 

Hualgayoc, San Marcos 

- Asociación SER. 

- ET 

- Grupo de trabajo. 

- Gobiernos 

locales 

Octubre-

Diciembre 
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Otros acuerdos 

Acuerdo Responsable Periodo 

Estrategia de comunicación: Facilitar el presupuesto con los productos a 

implementar a los correos de los miembros de la CTR para que puedan 

contemplar el apoyo económico a la misma. 

César Bazán 3ª semana de septiembre 

Exposición de los resultados de la consultoría encargada por el Grupo Norte 

para determinar los avances, dificultades y vacíos del ZEE OT Regional.  

 

Grupo Norte Próxima reunión de la 

CTR 

Miembros de la CTR: 

- Volver a invitar a las instituciones que no están participando, solicitar la 

confirmación de sus representantes y proponer la designación de otros, si 

procede. 

- UNC: realizar la invitación a las reuniones a través del Rector. 

- UNC: invitar a la Escuela de Posgrado, a la maestría de OT. 

- Invitar a la Defensoría del Pueblo a participar del grupo de capacitación, 

difusión y participación. 

- Una vez concluído el mapa de actores, revisar la inclusión de otros actores, 

como por ejemplo, las rondas campesinas, las redes de municipalidades, la 

mesa de lucha contra la pobreza, entre otros. 

- ET 

- Directiva CTR 

 

Septiembre - Octubre 
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Sobre el punto 3 de la Agenda 
Se hizo el recuento del Record de asistencia de los miembros de la CTR en función a 
su participación a las 4 reuniones realizadas durante el 2008. 
 
Después de la revisión, se observo y analizo las causas de la no participación de los 
Representantes de la UNC, de la ATDR y de la Municipalidad de Chota, así como de 
los representantes de las Comunidades Nativas. 
 
En este punto se acordó: 

 Oficiar a la Escuela de Post Grado de la UNC de manera que puedan 
acreditar un representante idóneo ante la CTR, en vista de que los 
designados inicialmente pertenecen a una función mas administrativa que 
de investigación. 

 Solicitar reiterativamente a la Municipalidad de Chota la acreditación de un 
representante ante la CTR (aprovechando la visita del equipo técnico a la 
provincia de Chota en el mes de setiembre). 

 Reiterar la invitación al representante de la ATDR a fin de que participe en 
el proceso. 

 Con respecto a las comunidades nativas se sugirió canalizar su 
participación mediante los eventos descentralizados del ZEE OT asi como 
se solicito que las instituciones que participan en le CTR puedan 
voluntariamente asumir los costos de pasajes y estadía de dichos 
representantes para los eventos de importancia que se realizaran en 
Cajamarca. 

 
Durante la Reunión se aprovecho para hacer la invitación a todo el pleno de la CTR 
para su participación en el Dialogo Político Regional sobre Ordenamiento Territorial 
a realizarse el siguiente Jueves 18 de setiembre. 
 
Con respecto al punto 4 de la Agenda 
El Econ. Ricardo Castro Leon - Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial y 
Secretario Técnico del Comité Gerencial, realizó el informe económico y de avance 
físico financiero del proceso el cual contemplaba desde el inicio del proyecto 
Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca en el año 2005, haciendo una 
diferenciación de lo ejecutado en los componentes de Demarcación Territorial, 
Zonificación Ecológica y Económica, así como el detalle de los gastos fijos y la 
inversión en equipamiento y software. 
 
Compromisos 
Sin mayores observaciones se termino la 4ta Reunión de la CTR a las 13:45 horas, 
acordándose socializar lo trabajado por la CTR mediante el correo electrónico y 
quedando la Directiva de la CTR con el compromiso de fijar la agenda y fecha de 
una próxima reunión del pleno. 
 

 


