

SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CTR ZEE-OT

Viernes 14 de abril de 2014 – 3:00 pm

Sala de reuniones de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

PARTICIPANTES:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ✓ Econ. Jimmy Álvarez Cortez | – Rpte. Alterno GRPPAT CTR (Sub Gte. Planeamiento y CTI) |
| ✓ Ing. Teresa Victoria Chávez Toledo | – Vicepresidente CTR (CDC CIP) |
| ✓ Ing. Horacio Urteaga Becerra | – Secretario CTR (Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca) |
| ✓ Bach. Enrique Cachi Crisóstomo | - Vocal (Rpte. Alterno Municipalidad Provincial de Cajamarca). |
| ✓ Ing. Alicia Quispe Mogollón | - Coordinadora Proceso ZEE-OT |

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se realizó la exposición de los avances de los Estudios Especializados, a través de los profesionales responsables; informando, entre otros, los avances y probables fechas de culminación que se indican a continuación.

1. ESTUDIO ESPECIALIZADO DE NORMATIVA Y POLÍTICAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL:

Expositor: Abg. Andrés Alberto Gavidía Estrada

Ha sido culminado preliminarmente, enviándose un CD a la DGOT el viernes 11 de abril para su revisión. En función de su conformidad se estaría remitiendo a fines de abril el estudio completo, para la respectiva opinión del MINAM.

2. ESTUDIO ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO:

Expositor: Ing. Carlos Cerdán Moreno

Se estima culminarlo el 15.05.14 mayo y remitirse a la DGOT en calidad de borrador final, para respectiva revisión y opinión.

3. ESTUDIO DE DINÁMICA ECONÓMICA:

Expositora: Econ. Lady Vanessa Zuta Jiménez

se divide en dos sub estudios, el primero denominado Dinámica Económica, el cual ya tiene revisión del MINAM y se encuentra en la incorporación de recomendaciones con un avance de 70% y se estima culminar para el 09 de mayo y remitirlo a la DGOT y el segundo denominado Sistemas y Organización Territorial, en el cual recién se ha recibido asistencia técnica en el mes de marzo y se estima avanzar con la base de datos a fin de recibir la

segunda asistencia técnica para el 29 y 30 de abril, a partir del cual se fijará el plan de trabajo y se establecerán los plazos para su culminación.

4. **ESTUDIO ESPECIALIZADO DE ANALISIS DE LOS CAMBIOS DE LA COBERTURA Y USO DE LA TIERRA**

Expositor: Ing. German Humberto Alcántara Boñon

El Estudio de Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra, se encuentra a un avance de 60%. Se estima culminar el 09.05.14, para derivarlo al MINAM.

5. **ESTUDIO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS:**

Expositor: Ing. German Humberto Alcántara Boñon

Se encuentra a un avance de 20%, debido al replanteo metodológico. Se estima culminarlo el 30.05.14, para derivarlo al MINAM.

6. **ESTUDIO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL:**


Expositora: Ing. Alicia Quispe Mogollón

Se tiene un avance del 60% y se estima culminar al 16 de mayo.

ACUERDOS:

- Se acordó una próxima reunión para el jueves 08 de mayo a las 3 pm., a fin de continuar con los temas pendientes de la agenda.
- Se acordó convocar a los funcionarios del MINAM a Cajamarca, para tener una reunión conjunta, con la finalidad de evaluar el impacto de los cambios generados en los EE, en el desarrollo del proyecto de Ordenamiento Territorial.

Siendo las 7:15 pm y sin otro punto por tratar se da por finalizada la reunión, firmando los presentes.



Horacio Urteaga B.
Cámara de Comercio
Secretario CTR

Vocal CTR -



Teresa Chávez Toledo
CIP
Vice Presidente CTR.

Jorge Valderrama Bozán



Jimmy ALVAREZ CORTEZ
GORE CAS.
PRESIDENTE CTR

